

**Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП ФГОС ООО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответствен ные	Предполагаемый результат	
				документальный (нормативно- правовой)	содержательный
Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность					
1.1	Корректировка нормативной базы школы, регламентирующей работу МБОУ СОШ №42 в условиях реализации ФГОС ООО	Май-август 2020 г		Нормативная база МБОУ СОШ №42	Локальные акты, регламентирующие деятельность школы в условиях введения ФГОС ООО
1.2	Заседание педагогического совета школы «Итоги работы школы в 2019-2020 учебном году и задачи на 2020-2021 учебный год»	Август 2020 г		Протокол заседания педагогического совета школы	Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по введению ФГОС
1.3	Разработка плана методической работы с учетом реализации ФГОС в 5-9-ом классах	Июнь 2020 г		План методической работы	Обеспечение координации организационных структур школы по введению ФГОС ООО

1.4	Анализ УМК для 5-9-го классов на соответствие ФГОС ООО	Май 2020, 2021 г В течение учебного года		Документальный учет УМК по предметам	Решение по принятию УМК в основной школе (5-9 классы)
1.5	Обеспечение преемственности между начальной школой и 5 классом при реализации ФГОС ООО Единые требования к оформлению рабочих программ по предмету и программ по внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО. Корректировка модели учета личностных достижений обучающихся	Июнь-август 2020, 2021 года          Декабрь 2020 года		Положение о рабочей программе по предмету Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности Положение о технологической карте урока Положение о портфолио ученика	Координация работы учителей-предметников, работающих в 5-9-ом классах      Оформление ученических портфолио
1.6	Педагогический совет «Внеурочная деятельность как условие достижения планируемых результатов освоения образовательной программы»	Декабрь 2020 года		Протокол педсовета	Обеспечение выполнения решения педсовета
1.7	Педагогический совет	Март 2021		Протокол	Обеспечение

	«Современные профессионально-личностные компетенции учителя»	года		педсовета	выполнения решения педсовета
1.8	Обновление и восполнение технического обеспечения реализации ФГОС ООО	Октябрь 2020 года		Реестр оборудования, необходимого для обучения 5-9-го классов	Обеспечение учителей-предметников необходимым оборудованием
Кадрово-методическая деятельность					
2.1	Повышение профессионального уровня учителей через курсовую подготовку	Постоянно	Учителя-предметник и	План курсовой подготовки	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО
2.2.	Заседание педагогического совета «Анализ содержания рабочих программ по предметам и их соответствие Положению о рабочей программе в условиях реализации ФГОС ООО»	Август 2020 года		Протокол заседания	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО
2.3	Методические семинары: Проектирование уроков с учетом требований ФГОС ООО. Анализ	Сентябрь 2020 года Ноябрь 2020		План работы школы на 2020-2021 учебный год	Повышение профессиональной компетенции

	листа оценки урока с учетом требований ФГОС ООО. Разработка технологической карты урока.	года			педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО
2.4	Консультации: Организация обучения в 5-9-ом классах в условиях реализации ФГОС ООО. Работа учителя-предметника по формированию УУД	Октябрь 2020 года  Февраль 2021 года		Планы и программы консультаций	Систематизация методического сопровождения внедрения ФГОС ООО
2.5	Круглый стол «Из опыта работы по реализации ФГОС ООО в 5-9-ом классах»	Февраль 2021 года		Программа круглого стола	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам реализации ФГОС ООО
Информационно-аналитическая деятельность					
3.1	Дистанционное взаимодействие с федеральными, региональными и районными органами управления образованием	в течение года		Приказ директора	Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения,

					дополнения и изменения в ходе введения ФГОС ООО
3.2	Размещение на сайте школы информации о реализации ФГОС ООО	в течение года		Сайт школы	Оперативное информирование участников образовательных отношений и контролирующих органов
3.3	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о результатах реализации ФГОС через сайт школы, информационный стенд, родительские собрания	в течение года		Сайт школы	Обеспечение информационного сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся
Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность					
4.1	Анализ результатов освоения учебных программ начальной школы. Определение готовности обучающихся к обучению в 5 классе по ФГОС ООО	В конце каждой четверти		Данные мониторинга и ВШК	Определение возможности адаптации обучающихся 4-го класса к обучению в 5-ом классе по

					программе ФГОС ООО.
4.2	Диагностические контрольные работы по определению уровня сформированности метапредметных умений	Сентябрь 2020 г Декабрь 2020 г Апрель 2021 г		Данные мониторинга и ВШК	Анализ сформированности метапредметных умений обучающихся. Корректировка работы учителей, работающих в 5-9- ом классах
4.3	Разработка комплекса диагностик предметных умений для 5-9-го классов	Сентябрь 2020 г Декабрь 2020 г Апрель 2021 г		Данные диагностических работ	Анализ результатов диагностических работ Корректировка рабочих программ
Финансово-экономическая деятельность					
5.1	Работа по формированию материально-технических условий для введения ФГОС ООО	В течение года		Данные госзаказа	Обеспечение необходимым оборудованием
5.2	Выделение средств на закупку учебников	Январь-май 2021 года		Бюджетная роспись	Обеспечение всех обучающихся необходимыми пособиями

5.3	Оснащение рабочих мест учителей-предметников компьютерной техникой, необходимой для реализации ФГОС	В течение года		План материально-технического обеспечения	Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО в школе
5.4	Обновление оснащения кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года			Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО в школе
5.5	Расчет потребностей в расходах ООО в условиях реализации ФГОС ООО	В течение года			Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО в школе

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов расходования средств позволят достичь следующих результатов:

- завершится подготовка по вопросам внедрения и реализации ФГОС всех учителей основной школы, 100% руководящих работников школы и 100% учителей-предметников. Будет широко использована возможность изучения опыта других образовательных организаций в области инновационных образовательных и современных управленческих технологий;
- будут созданы условия для реализации ФГОС ООО: приобретение ученической мебели, соответствующей требованиям СанПиН, обеспечение учебниками, учебно-лабораторным, спортивным оборудованием, наборами электронных образовательных ресурсов, в том числе виртуальных лабораторий;
- выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться в решении задач снижения потребления энергоресурсов;

- доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей составит 100%.
- доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей 100%.